CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CALÇADÕES DO TRIÂNGULO HISTÓRICO

Id	Nome da tarefa	
1	**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**	
2	**LEVANTAMENTOS DE CAMPO, ENSAIOS E SONDAGENS**	**R$ 392.619,96**
3	PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT	
4	SONDAGENS A TRADO E ENSAIOS	
5	MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS POR GEORADAR	
6	**PROJETO BÁSICO**	**R$ 1.009.351,80**
7	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	
8	**PROJETO EXECUTIVO**	**R$ 1.312.040,67**
9	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	
10	MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO	
11	LAYOUT, DIMENSIONAMENTO E ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DO CANTEIRO DE OBRAS, E PLANO DE ATAQUE DE OBRA	
12	**ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA FASE DE OBRA**	**R$ 127.090,80**
13	ASSESSORIA TÉCNICA DE OBRAS - ATO	**A Reprogramar**
14	**DESEMBOLSO PREVISTO (DATA BASE: JANEIRO/2019)**	
15	FEVEREIRO/20 A SETEMBRO/20	**R$ 986.673,19**
16	OUTUBRO/20 A AGOSTO/21	**R$1.586.901,94**
17	A REPROGRAMAR	**R$ 127.090,80**
18	TOTAL	**R$ 2.700.665,93**



PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA:03902020881

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA:03902020881
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=67630434000146, cn=PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA:03902020881
Dados: 2020.12.07 16:53:20 -03'00'

Antonia Ribeiro Guglielmi
Coord. Núcleo de Projetos
SPObras