
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
SLC - NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS PONTUAIS

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-0150

PROCESSO 6025.2021/0012695-4
Termo SMC/CAF/SLC/AQUISIÇÃO Nº 162253343

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/SMC-G/2025-A
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  6025.2021/0012695-4
 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
 
CONTRATADA: ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA
 
OBJETO: Reforma e requalificação geral do Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker -
TCB
 
OBJETO DO ADITAMENTO: Replanilhamento com acréscimo de valor e alteração de prazo
 
Pelo presente termo contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA por intermédio do Senhor Chefe de Gabinete ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ARQUITETURA TOTAL
PROJETOS LTDA  inscrita no CNPJ sob nº 09.110.466/0001-14, com sede social à Avenida Paes
de Barros nº 3399 - Conjunto 72 - Parque da Mooca - São Paulo/SP -CEP: 03149-100, neste ato
representada por sua Sócia Diretora PAOLA CRISTINA BRITO CONTI, RG nº 34.XXX.XXX-7
SSP/SP e CPF nº 415.XXX.XXX-08, doravante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista o
despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epígrafe,
publicado no D.O.C de 04/08/2026 , têm entre si justo e contratado o ADITAMENTO ao Contrato
n° 140/SMC-G/2025-A , com fundamento nos artigos  124, I, "a" e “b”, 125 e 111 da Lei Federal
nº 14.133/21 e artigo 127 do Decreto Municipal nº 62.100/22, para fazer constar:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
 
1.1 Fica consignada, a prorrogação de prazo de execução pelo período de 15 (quinze)
dias, a partir de 04/08/2026 até 18/08/2026.
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
2.1 Replanilhamento orçamentário de acordo com a planilha (preços unitários e quantitativos)
SEI 161867029 e novo cronograma para desenvolvimento de serviço SEI 161867040
 

Termo Aditivo - 3° (Replan c/ acrés de valor e prazo) (162253343)         SEI 6025.2021/0012695-4 / pg. 1



VALOR CONTRATUAL COM BDI DE 25,56% (R$)
(A) R$ 669.990,00

EXTRACONTRATUAL (R$) (B) R$ 253.974,56
EXTENSÃO CONTRATUAL (R$) (C) R$ 71.819,55
REDUÇÃO CONTRATUAL (R$) (D) - R$ 28.658,17
SUPRESSÃO CONTRATUAL (R$) (E) - R$ 131.562,12
VARIAÇÃO CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS (B+C) 48,62671%
VARIAÇÃO CONTRATUAL DAS SUPRESSÕES (D+E) - 23,91383%
VALOR CONTRATUAL FINAL (R$) (A+B+C-D-E) R$ 835.563,82
  
 
2.2 Perfazendo o  ACRÉSCIMO no VALOR TOTAL de R$ 11.506,55 (onze mil, quinhentos e
seis reais e cinquenta e cinco centavos), 
 
2.2  VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ADITAMENTO é de R$ 835.563,82 (Oitocentos
e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISPOSIÇÃO FINAL
 
3.1 Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato n° 140/SMC-
G/2025-A, no que não colidirem com o presente Termo.
 
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 ( duas)
vias, de igual teor e forma, as quais lidas e achadas conforme, assinadas pelas partes
contratantes, a tudo presentes, para que surtam todos os efeitos de direito.

 

São Paulo, 03 de agosto de 2026.

 
 
 

ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

SMC
 
 
 
 

PAOLA CRISTINA BRITO CONTI
Representante

ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Conforme cálculos abaixo: 
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