



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA SLC - NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS PONTUAIS

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3397-0150

PROCESSO 6025.2023/0016820-0

Termo SMC/CAF/SLC/AQUISIÇÃO Nº 152086877

4º TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO Nº 058/SMC-G/2023

PROCESSO SEI Nº 6025.2023/0016820-0

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, inscrita sob o CNPJ nº 49.269.244/0001-63, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Senhor **ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a sociedade empresa **STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.108.779/0001-85, com sede na Embira nº 341 - 1º andar - Nova Dias D'Avila - Dias D'Avila/BA - CEP: 42.850-000, neste ato representada por seu sócio administrador, Senhor **CARLOS ALBERTO STAGLIORIO**, portador do RG nº 3.XXX.XXX-5 e inscrito no CPF nº 091.XXX.XXX-00, adiante designada apenas **CONTRATADA**, tendo em vista o despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 03/03/2026 - Negócio 1938891, com fundamento no artigo 124, inciso I, "a", 125 e 111 da Lei Municipal 14.133/2021 e artigo 127 do Decreto Municipal 62.100/22, têm entre si justo e acordado o **ADITAMENTO** ao Contrato nº 058/SMC-G/2023, cujo objeto é a contratação de obra de instalação de sistemas de infraestrutura, revestimento de pisos em ladrilho hidráulico e obtenção de AVCB do Edifício Sampaio Moreira, conforme o Edital e seus anexos, **para fazer constar:**

I - A prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato por mais 03 (três) meses, estendendo-se a vigência até o dia 25 de maio de 2026, sem impacto financeiro ao ajuste, mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas do contrato e dos 1º, 2º e 3º Termos Aditivo.

E, para constar, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas conforme, vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

São Paulo, 03 de março de 2026


ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
SMC-G


Secretaria Municipal de Cultura e
Economia Criativa - PMSP
Rogério Custódio
Chefe de Gabinete


CARLOS ALBERTO STAGLIORIO

Sócio Administrador
STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA

Testemunhas:


Lurdes R. N. Primo
RF nº 644.637.0
Prefeitura de São Paulo


921957-9


Lurdes R. N. Primo
RF nº 644.637.0
Prefeitura de São Paulo