

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/SUB-IP/2025

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6039.2024/0004156-0

TERMO DE CONTRATO Nº 047/SUB-IP/2024

CONTRATANTE: PMSP/SUBPREFEITURA IPIRANGA

CONTRATADA: MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

OBJETO: ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N.º 047 /SUB-IP/2024.

Aos vinte e oito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, presentes de um lado a **SUBPREFEITURA IPIRANGA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.636.771/0001-93, sediada à Rua Lino Coutinho, nº 444 – Ipiranga, São Paulo/SP, neste ato representada pelo **SUBPREFEITO Luís Felipe Miyabara**, adiante designada apenas por **CONTRATANTE** e de outro, a empresa **MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 34.692.583/0001-80 com sede na Rua Ubatumirim Lotufo Garcez, nº 58, Bairro: LOT. Parque Piracangaguá Cidade: Taubaté/SP, CEP: 12040-430, e-mail: maximusestruturas@uol.com.br, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Franklin Cardoso do Nascimento, portador do RG 57.579.554-2, inscrito no CPF sob nº 026.388.394-93, ora denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 62.100/2021 e demais normas aplicáveis à matéria e, da autorização contida no despacho em fls. **118149135** e **118410676** publicado em DOC de **21/01/2025** e **27/01/2025** do processo em epígrafe e formalizam o presente Termo de Aditamento em conformidade com as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica Aditado o Termo de Contrato n.º 047/SUB-IP/2024, tendo por objeto a revitalização, readequação e requalificação dos sistemas de drenagem e pavimentação da Praça Dom José Vazquez Diaz, situada entre as Ruas Marques de Lages, Rua Itálva e Rua Vicente Pisaní – Vila da Saúde – Distrito: Sacomã, área sob jurisdição desta Subprefeitura Ipiranga, contemplando a prorrogação no prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias a partir de 18/01/2025, haja vista as justificativas apresentadas em documento sei n.º 117447579.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado e, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas testemunhas.


Luís Felipe Miyabara
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA IPIRANGA


MAXIMUS CONSTRUTORA E
ESTRUTURAS METÁLICAS
LTDA:34692583000180

Assinado de forma digital por MAXIMUS
CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS
LTDA:34692583000180
Dados: 2025.01.28 10:47:41 -03'00'

MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.
Franklin Cardoso do Nascimento
RG 57.579.554-2
CPF nº 026.388.394-93

Testemunhas:

01  RG: 22.242.278-6

02  RG: 20.372.483-5