

PLANILHA DE REPLANILHAMENTO



OBJETO : SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO
UNIDADE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI,
END.: MERCADO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI
LOTE: LESTE 01 - LOTE 02

ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNIT.	CONTRATO		EXTENSÃO		REDUÇÃO		EXTRA		SUPRESSÃO		REPLANILHAMENTO	
					QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL	QUANT.	TOTAL
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	193.305,89	R\$		R\$	330,03	R\$		R\$		R\$	192.975,85
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CACAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	120,22	607,28	73.007,20	-	-	-	-	-	-	-	-	607,28	73.007,20
1.2	02-02-130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1294,61	4,00	5.178,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	5.178,44
1.3	02-02-140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	1281,81	16,00	20.508,96	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	20.508,96
1.4	01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	100,01	429,00	42.904,29	-	-	3,30	330,03	-	-	-	-	425,70	42.574,25
1.5	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	29,35	93,50	2.744,22	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50	2.744,22
1.6	17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	424,39	2,00	848,78	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	848,78
1.7	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3mMÉS	10,17	3960,00	40.273,20	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960,00	40.273,20
1.8	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	7,92	990,00	7.840,80	-	-	-	-	-	-	-	-	990,00	7.840,80
2.		FUNDAÇÕES			R\$	895.890,51	R\$	111.682,82	R\$	229.712,33	R\$		R\$		R\$	777.861,01
2.1	02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	69,02	140,79	9.717,32	-	-	-	-	-	-	-	-	140,79	9.717,32
2.2	02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5,75	503,32	2.894,09	-	-	-	-	-	-	-	-	503,32	2.894,09
2.3	02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	14,01	15261,68	213.816,13	-	-	210,43	2.948,12	-	-	-	-	15.051,25	210.868,01
2.4	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	52,34	194,33	10.171,23	99,02	5.182,70	-	-	-	-	-	-	293,35	15.353,93
2.5	11-18-060	LONA PLÁSTICA	M2	3,85	992,02	3.819,27	388,21	1.494,60	-	-	-	-	-	-	1.380,23	5.313,88
2.6	11-20-050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	18,66	399,51	7.454,85	-	-	-	-	-	-	-	-	399,51	7.454,85
2.7	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	6,75	468,63	3.163,25	-	-	-	-	-	-	-	-	468,63	3.163,25
2.8	17-02-44	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	812,67	468,63	380.841,54	-	-	235,23	191.164,36	-	-	-	-	233,40	189.677,17
2.9	17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	92,69	119,50	11.076,45	200,41	18.576,00	-	-	-	-	-	-	319,91	29.652,45
2.10	17-02-52	SARIETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	784,51	4,58	3.593,05	14,02	10.998,83	-	-	-	-	-	-	18,60	14.591,88
2.11	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	460,16	157,82	72.622,45	135,92	62.544,94	-	-	-	-	-	-	293,74	135.167,39
2.12	17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	9,20	119,50	1.099,40	200,41	1.843,77	-	-	-	-	-	-	319,91	2.943,17
2.13	17-50-48	DEMOLIÇÃO DE SARIETAS DE CONCRETO	M	13,79	65,50	903,24	14,02	193,33	-	-	-	-	-	-	79,52	1.096,58
2.14	17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	17,38	1035,30	17.993,51	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035,30	17.993,51
2.15	02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	92,55	54,00	4.997,70	-	-	-	-	-	-	-	-	54,00	4.997,70
2.16	02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	108,27	271,32	29.375,81	100,20	10.848,65	-	-	-	-	-	-	371,52	40.224,47
2.17	02-05-11	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	555,38	122,45	68.006,28	-	-	64,10	35.599,85	-	-	-	-	58,35	32.406,42
2.18	02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	122,01	125,52	15.314,69	-	-	-	-	-	-	-	-	125,52	15.314,69
2.19	05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	18,41	113,25	2.084,93	-	-	-	-	-	-	-	-	113,25	2.084,93
2.20	02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILAMENTO	M3	34,51	23,40	807,53	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40	807,53
2.21	03-04-19	LAJE MISTA TRILCADA H=8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	150,35	117,00	17.590,95	-	-	-	-	-	-	-	-	117,00	17.590,95
2.22	05-03-13	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	116,03	117,00	13.575,51	-	-	-	-	-	-	-	-	117,00	13.575,51
2.23	05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:7, ESPESURA MÉDIA 30MM	M2	42,49	117,00	4.971,33	-	-	-	-	-	-	-	-	117,00	4.971,33
4.		VEDOS			R\$	58.534,91	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	58.534,91
4.1	04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	118,48	258,06	30.574,94	-	-	-	-	-	-	-	-	258,06	30.574,94
4.2	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	2040,30	3,12	6.365,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12	6.365,73
4.3	04-03-30	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESURA	M2	394,76	51,25	20.231,45	-	-	-	-	-	-	-	-	51,25	20.231,45
4.4	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TÍJULOS OU BLOCOS)	M3	69,02	19,60	1.352,79	-	-	-	-	-	-	-	-	19,60	1.352,79
6.		COBERTURAS			R\$	743.426,79	R\$		R\$		R\$	48.669,33	R\$		R\$	792.096,12
6.1	06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	18,69	509,52	9.522,92	-	-	-	-	-	-	-	-	509,52	9.522,92
6.2	06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3,49	509,52	1.778,22	-	-	-	-	-	-	-	-	509,52	1.778,22
6.3	06-02-25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESURA 8MM	M2	133,44	873,14	116.511,80	-	-	-	-	-	-	-	-	873,14	116.511,80
6.4	06-02-50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	542,17	333,28	180.694,41	-	-	-	-	-	-	-	-	333,28	180.694,41
6.5	06-02-57	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	421,58	205,42	86.600,96	-	-	-	-	-	-	-	-	205,42	86.600,96
6.6	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	5,75	1252,77	7.203,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.252,77	7.203,42
6.7	06-60-90	RETIRADA DE CUMEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	4,60	195,77	900,54	-	-	-	-	-	-	-	-	195,77	900,54
6.8	06-80-03	COZIDO OU VIDRO	M2	36,26	3716,19	134.749,04	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,19	134.749,04
6.9	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	76,57	156,60	11.990,86	-	-	-	-	-	-	-	-	156,60	11.990,86
6.10	10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	236,96	703,10	166.606,57	-	-	-	-	-	-	-	-	703,10	166.606,57
6.11	17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	7,23	3716,19	26.868,05	-	-	-	-	-	-	-	-	3.716,19	26.868,05
6.12	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	118,59	0,00	-	-	-	-	-	410,40	48.669,33	-	-	410,40	48.669,33
7.		ESQUADRIAS DE MADEIRA			R\$	10.931,19	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	10.931,19
7.1	07-01-05	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	574,35	11,00	6.317,85	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	6.317,85
7.2	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	405,94	4,00	1.623,76	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.623,76
7.3	07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	184,21	11,00	2.026,31	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	2.026,31
7.4	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	14,20	9,00	127,80	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	127,80
7.5	07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	61,59	9,00	554,31	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	554,31
7.6	07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	14,20	9,00	127,80	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	127,80
7.7	07-60-70	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	5,68	27,00	153,36	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	153,36
8.		ESQUADRIAS METÁLICAS			R\$	46.508,43	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	46.508,43
8.1	08-01-01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1630,42	8,60	14.021,61	-	-	-	-	-	-	-	-	8,60	14.021,61
8.2	08-02-09	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	1079,77	3,01	3.250,10	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01	3.250,10
8.3	08-02-43	CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	1115,28	8,00	8.922,24	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8.922,24
8.4	08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	35,92	235,74	8.467,78	-	-	-	-	-	-	-	-	235,74	8.467,78
8.5	08-70-01	RECOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	51,32	230,84	11.846,40	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]