



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA SLC - NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS PONTUAIS

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3397-0150

PROCESSO 6025.2021/0012695-4

Termo SMC/CAF/SLC/AQUISIÇÃO Nº 155249501

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/SMC-G/2025-A

PROCESSO Nº: 6025.2021/0012695-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA: ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Reforma e requalificação geral do Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker - TCB.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de Prazo e Acréscimo Contratual.

VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO: R\$ 156.328,49 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Senhor **ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**, adiante designada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **09.110.466/0001-14**, com sede na Avenida Paes de Barros nº 3399 - Conjunto 72 - Parque da Mooca - São Paulo/SP - CEP: 03149-100, neste ato representada por sua Sócia Diretora **PAOLA CRISTINA BRITO CONTI**, portador da cédula de identidade RG nº 34.XXX.XXX-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 415.XXX.XXX-08, doravante designada apenas **CONTRATADA**, tendo em vista o despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C de 24/04/2026, têm entre si justo e contratado o **ADITAMENTO** ao Contrato nº 140/SMC-G/2025-A, cujo objeto é a reforma e requalificação geral do Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker - TCB., com fundamento artigos 124, I, "a", 125 e 111 da Lei Federal nº 14.133/21 e artigo 127 do Decreto Municipal nº 62.100/22, para fazer constar:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

1.1 A prorrogação de prazo de execução será pelo período de **2 (dois) meses de 03/05/2026 até 03/07/2026 conforme informado em SEI 154730076**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 O **VALOR DO ACRÉSCIMO** é de R\$ 202.652,28 (Duzentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos), representando o aditamento no percentual de 30,24706% e **VALOR DE SUPRESSÃO** de R\$ 46.323,79 (Quarenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos) representando o percentual de 6,91410%, perfazendo o **VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO de R\$ 156.328,49.** (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos); Conforme SEI 154821648 a data de realização do acréscimo de valor será logo após a assinatura do TA, tendo em vista que o aditivo inclui serviços que impactam diretamente nos serviços inicialmente estabelecidos em contrato.

2.1.1 As despesas do presente aditamento onerarão a dotação orçamentária nº 98.25.13.392.4032.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 - Unidade Executora 25.10, tendo sido emitida(s) a(s) Nota(s) de Empenho nº xx.xxx/2026 para cobertura das despesas no presente exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISPOSIÇÃO FINAL

3.1 Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 140/SMC-G/2025-A, no que não colidirem com o presente Termo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as quais lidas e achadas conforme, assinadas pelas partes contratantes, para que surtam todos os efeitos de direito.

ROGERIO CUSTODIO DE
OLIVEIRA:16425836857

Assinado de forma digital por
ROGERIO CUSTODIO DE
OLIVEIRA:16425836857
Dados: 2026.04.27 16:49:48 -03'00'

São Paulo, 24 de abril de 2026

ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
SMC

ARQUITETURA TOTAL
PROJETOS
LTDA:09110466000114

Assinado de forma digital por
ARQUITETURA TOTAL PROJETOS
LTDA:09110466000114
Dados: 2026.04.27 11:11:08 -03'00'

PAOLA CRISTINA BRITO CONTI
Representante Legal
ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA

TESTEMUNHAS:



Documento assinado digitalmente
ISIS GLAUCIA DOS SANTOS
Data: 28/04/2026 12:34:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1. _____



Documento assinado digitalmente
RAPHAEL LIMA NAZARETH
Data: 28/04/2026 12:44:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. _____

