



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA SLC - NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS PONTUAIS

Rua Líbero Badaró, 346 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 3397-0150

PROCESSO 6025.2021/0012695-4

Termo SMC/CAF/SLC/AQUISIÇÃO Nº 159920483

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/SMC-G/2025-A

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6025.2021/0012695-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA: ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA

OBJETO: Reforma e requalificação geral do Teatro Municipal da Lapa Cacilda Becker - TCB

OBJETO DO ADITAMENTO: Replanilhamento com decréscimo de valor e com alteração de prazo

Pelo presente termo contratual, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA** por intermédio do Senhor Chefe de Gabinete **ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 09.110.466/0001-14, com sede social à Avenida Paes de Barros nº 3399 - Conjunto 72 - Parque da Mooca - São Paulo/SP - CEP: 03149-100, neste ato representada por sua Sócia Diretora **PAOLA CRISTINA BRITO CONTI**, RG nº 34.XXX.XXX-7 SSP/SP e CPF nº 415.XXX.XXX-08, doravante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista o despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epígrafe, publicado no D.O.C de ****, têm entre si justo e contratado o **ADITAMENTO** ao Contrato nº 140/ SMC-G/2025-A, com fundamento nos artigos 124, I, "b", 125 e 111 da Lei Federal nº 14.133/21 e artigo 127 do Decreto Municipal nº 62.100/22, para fazer constar:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

1.1 Fica consignada, a prorrogação de prazo de execução pelo período de **30 (trinta) dias, a partir de 03/07/2026 à 03/08/2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 Replanilhamento orçamentário de acordo com a planilha (*preços unitários e quantitativos*)

2.1.1 Conforme cálculos abaixo:

VALOR CONTRATUAL COM BDI DE 25,56% (R\$) (A)	R\$ 669.990,00
EXTRACONTRATUAL (R\$) (B)	R\$ 253.974,56
EXTENSÃO CONTRATUAL (R\$) (C)	R\$ 60.313,00
REDUÇÃO CONTRATUAL (R\$) (D)	R\$ 28.658,17
SUPRESSÃO CONTRATUAL (R\$) (E)	R\$ 131.562,12
VARIAÇÃO CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS (B+C)	46,90929%
VARIAÇÃO CONTRATUAL DAS SUPRESSÕES (D+E)	- 23,91383%
VALOR CONTRATUAL FINAL (R\$) (A+B+C-D-E)	R\$824.057,27

2.2 Perfazendo a **SUPRESSÃO** no **VALOR TOTAL** de R\$ 113.896,50 (cento e treze mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e **O ACRÉSCIMO** no **VALOR TOTAL** de **R\$ 111.635,18** (cento e onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), resultando em uma redução de R\$ 2.261,22 (dois mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)

2.2 **VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ADITAMENTO** é de R\$ 824.057,27(Oitocentos e vinte e quatro mil, cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DISPOSIÇÃO FINAL

3.1 Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato nº 140/SMC-G/2025-A, no que não colidirem com o presente Termo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, as quais lidas e achadas conforme, assinadas pelas partes contratantes, a tudo presentes, para que surtam todos os efeitos de direito.

São Paulo, 25 de junho de 2026.

ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA:16425836857
Assinado de forma digital por ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA:16425836857
Dados: 2026.06.30 17:28:15 -03'00'

ROGÉRIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete
SMC

ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA:09110466000114
Assinado de forma digital por ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA:09110466000114
Dados: 2026.06.30 14:09:31 -03'00'

PAOLA CRISTINA BRITO CONTI
Representante
ARQUITETURA TOTAL PROJETOS LTDA



Documento assinado digitalmente

LURDES RODRIGUES DO NASCIMENTO PRIMO

Data: 30/06/2026 20:12:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

RAPHAEL LIMA NAZARETH

Data: 01/07/2026 11:42:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
