PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12 TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO Ne 058/SMC-G/2023
PROCESSO SEI N¢ 6025.2023/0016820-0

APREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, inscrita sob 0 CNPJ n? 49.269.244/0001-63, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete,
Senhor ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e de outro a
sociedade empresa STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP) sob o n® 34.108.779/0001-85, com
sede na Embira n? 341 - 12 andar - Nova Dias D'Avila - Dias D'Avila/BA - CEP: 42.850-000, neste ato
representada por seu sécio administrador, Senhor CARLOS ALBERTO STAGLIORIO, portador do RG n2
3.310.402-5 e inscrito no CPF n? 091.245.606-00, adiante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista o
despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epigrafe, publicado no
DOC de 03/06/2024 - Negécio 927788, com fundamento no artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021 e do
artigo 127 do Decreto Municipal 62.100/2022, tém entre si justo e acordado o ADITAMENTO ao Contrato n°
058/SMC-G/2023, cujo objeto € a contratagdo de obra de instalagBio de sistemas de infraestrutura,
revestimento de pisos em ladrilho hidraulico e obtengdo de AVCB do Edificio Sampaio Moreira, conforme o
Edital e seus anexos, para fazer constar:

I- A prorrogacdo dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato por mais 08 (oito) meses, ou seja
respectivamente, até 02 de dezembro de 2024 e de 02 de fevereiro de 2025, adotando-se o cronograma
fisico financeiro sob link (SEI 103485079), mantendo-se inalteradas todas as demais cldusulas do contrato.

E, para constar, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas
conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

“s30 Paulo, 29 de maio de 2024.

/

ARLOS ALBERTQ
Sécio Administrador
STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA
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