PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

22 TERMO DE ADITAMENTO ao CONTRATO N2 058/SMC-G/2023
PROCESSO SE! N2 6025.2023/0016820-0

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, inscrita sob o CNP) ne 49.269.244/0001-63, neste ato representada pelo Chefe de
Gabinete, Senhor ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA, adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e de
outro a sociedade empresa STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o ne 34, 108.779/0001-85, com
sede na Embira n? 341 - 12 andar - Nova Dias D'Avila - Dias D'Avila/BA - CEP: 42.850-000, neste ato representada
por seu sdécio administrador, Senhor CARLOS ALBERTO ST AGLIORIO, portador do RG n2 3.XXX.XXX-5 e inscrito no
CPF n2 091.XXX.XXX-00, adiante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista o despacho exarado pelo
Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em epigrafe, publicado no D.O.C. de 04/04/2025 -
Negdcio 1408016, com fundamento no art. 111, no art. 124, |, “a”, e 125 da Lei Federal n2 14.133/21 e artigo 127
do Decreto Municipal n? 62.100/22, t8m entre si justo e acordado o ADITAMENTO ao Contrato n® 058/SMC-
G/2023, cujo objeto é a contratacio de obra de instalagdo de sistemas de infraestrutura, revestimento de pisos
em ladrilho hidrdulico e obten¢do de AVCB do Edificio Sampaio Moreira, conforme o Edital e seus anexos, para
fazer constar:

}- A prorrogag8o dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato por mais 03 (trés) meses, estendendo-se a
vigéncia até o dia 02 de julho de 2025, adotando-se o cronograma fisico financeiro sob link (SEI 123012243),
sem impacto financeiro ao ajuste, mantendo-se inalteradas todas as demais cldusulas do contrato e do 12
Termo Aditivo.

E, para constar, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, as quais lidas e achadas conforme,
vai assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

T / S3o Paulo, 03 de abril de 2025.
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